
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE  O DIELO  

Č. 22102025 
 

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) 

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 

 

Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. Názov organizácie:  Obec Slovenská Ves 

Sídlo organizácie:    Slovenská Ves č. 50, 059 02 Slovenská Ves 

Štatutárny orgán:   Stanislav Gallik, starosta obce  

IČO:     00 326 500 

DIČ:    2020674942 

IČ DPH:    Neplatca DPH 

Bankové spojenie:  VÚB banka a.s. 

IBAN:    SK71 0200 0000 0000 2722 3562    

Zástupca na rokovanie vo veciach:   

 a) zmluvných:  Stanislav Gallik, starosta obce    

 b) a technických:  Stanislav Gallik, starosta obce  

 

 

(ďalej len “Objednávateľ ”) 

a 

 

2. Názov:    EuroDok s.r.o.   

Sídlo:    Sládkovičova 920/31 065 03 Podolínec 

Štatutárny orgán:   Marián Baltazarovič, konateľ 

Zapísaná v:   OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 40468/P 

IČO:    53 120 892 

DIČ:    2121279842 

IČ DPH:    SK2121279842 

Bankové spojenie:  VÚB banka a.s. 

IBAN:    SK51 0200 0000 0043 3069 2554 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:  Marián Baltazarovič 

b) technických:   Marián Baltazarovič 

Číslo telefónu:  +421 944 560 093 

Číslo faxu:  - 

Email:  eurodok.sro@gmail.com 

 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 

 

 

 

 

 

 



Článok II.  

PREDMET DODATKU 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa týmto Dodatkom č. 3 dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 22102025, ktorú 

uzavreli dňa  22.10.2025 v nadväznosti na Dodatok č. 1 uzatvorený dňa 03.12.2025, na uskutočnenie diela 

s názvom: „Verejné priestranstvá pri cintoríne v obci Slovenská Ves“. 

 

 

a) Týmto Dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo č. 22102025 sa mení Článok VI.: ČAS PLNENIA bod 6.1. 

nasledovne: 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote do 15. mája 2026. 

 

Termín realizácie diela je potrebné predĺžiť z dôvodu objektívnej nemožnosti zabezpečenia dodávky 

asfaltovej zmesi, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu stavebných prác. 

Nedostupnosť asfaltu je spôsobená prebiehajúcou rekonštrukciou obaľovacieho centra v obci Veľká 

Lomnica, ktoré je kľúčovým dodávateľom asfaltových zmesí pre predmetnú stavbu. Z uvedeného dôvodu 

došlo k prerušeniu výroby a dodávok asfaltu, čo má priamy dopad na technologickú postupnosť prác a 

znemožňuje pokračovanie v realizácii dotknutých stavebných objektov. 

Ide o okolnosť nezávislú od zhotoviteľa, ktorú nebolo možné pri podpise zmluvy predvídať ani ovplyvniť, a 

ktorá má zásadný vplyv na dodržanie zmluvného termínu dokončenia diela. 

Z uvedených dôvodov sa navrhuje primerané predĺženie termínu dokončenia diela. 

 

Článok III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

16.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 22102025 zo dňa 22.10.2025 ostávajú nezmenené a naďalej 

v platnosti. 

 

16.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.  

 

16.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 3 a na znak slobodného 

a vážneho súhlasu ho podpísali. 

 

16.4 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť Dodatok č. 3 

nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa a v centrálnom 

registri zmlúv (www.crz.gov.sk). 

 

 

 

V Slovenskej Vsi, dňa 23.04.2026                                   

 

 

 

v.r.        v.r. 

....................................................          .......................................................... 

             Objednávateľ                                                                         Zhotoviteľ 

            Stanislav Gallik  Marián Baltazarovič 

               starosta obce konateľ  

 

 


